

Alto Garda Servizi SpA

10/01/2023

**Piano sviluppo reti**

	<b>Località di previsto sviluppo</b>
gen-23	nessuno sviluppo di rete
feb-23	nessuno sviluppo di rete
mar-23	nessuno sviluppo di rete
apr-23	nessuno sviluppo di rete
mag-23	nessuno sviluppo di rete
giu-23	nessuno sviluppo di rete
lug-23	nessuno sviluppo di rete
ago-23	nessuno sviluppo di rete
set-23	nessuno sviluppo di rete
ott-23	nessuno sviluppo di rete
nov-23	nessuno sviluppo di rete
dic-23	nessuno sviluppo di rete
gen-24	nessuno sviluppo di rete
feb-24	nessuno sviluppo di rete
mar-24	nessuno sviluppo di rete
apr-24	nessuno sviluppo di rete
mag-24	nessuno sviluppo di rete
giu-24	Pietramurata via Alla Busa (*)
lug-24	Pietramurata via Alla Busa (*)
ago-24	Pietramurata via Torretta (*)
set-24	Pietramurata via Torretta (*)
ott-24	Pietramurata via Mercato (*)
nov-24	Pietramurata via Mercato (*)
dic-24	nessuno sviluppo di rete
(*)	Lavori dipendenti dal coordinamento con il comune di Dro per il rifacimento acquedotto comunale